

Záverečná správa o projekte tvorby stratégie

**Aktualizovaný komunitný plán sociálnych služieb mesta Hnúšť'a na roky
2025 – 2028 s výhľadom do roku 2030**

Vypracoval: Ing. Anna Václaviková

Dátum: október 2024

Obsah

1. Základné informácie o projekte tvorby stratégie.....	3
2. Opis organizačnej štruktúry projektu tvorby stratégie a obsadenie jednotlivých úloh	3
3. Prehľad výstupov tvorby stratégie.....	4
4. Opis priebehu tvorby stratégie	4
5. Vyhodnotenie realizácie projektu tvorby stratégie.....	6

1. Základné informácie o projekte tvorby stratégie

Vypracovanie a schválenie komunitného plánu sociálnych služieb je jednou z povinností obce podľa §80 písm. a) a §83 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Zabezpečenie kontinuálnej platnosti strategického dokumentu bolo dôvodom na predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hnúšťa 2018-2023 na rok 2024. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hnúšti č. 16/239/2023 zo dňa 19.12.2023 bola platnosť strategického dokumentu predĺžená do doby schválenia nového, resp. aktualizovaného Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hnúšťa, najdlhšie však do 31.12.2024. Zároveň to bolo hlavným dôvodom Mgr. Martina Pliešovského, primátora mesta Hnúšťa, ako zadávateľa pre začatie prípravných prác na spracovanie nového, resp. aktualizovaného strategického dokumentu.

Ďalším dôležitým krokom bolo schválenie Vstupnej správy pre spracovanie Aktualizovaného komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hnúšťa na roky 2025 – 2028 s výhľadom do roku 2030 (ďalej len „Aktualizovaný KPSS“) uznesením mestského zastupiteľstva č. 20/309/2024 zo dňa 30.4.2024.

Predmetom aktualizácie v zmysle vstupnej správy sa stali najmä 3 časti dokumentu a to:

- 2.1 Socio-demografická analýza – aktualizácia sociálno- demografických údajov určujúcich smerovanie sociálnych služieb v meste,
- 2.2 Analýza súčasného stavu poskytovaných služieb – aktualizácia poskytovaných sociálnych služieb na území mesta Hnúšťa ako aj aktualizácia poskytovateľov sociálnych služieb v okrese Rimavská Sobota (príloha č. 2 Aktualizovaného KPSS),
- 3. Strategická časť – aktualizácia akčného plánu.

2. Opis organizačnej štruktúry projektu tvorby stratégie a obsadenie jednotlivých úloh

Schválením vstupnej správy bola zároveň schválená jedna pracovná skupina. Skupinu tvorili členovia komisie pri mestskom zastupiteľstve pre sociálne veci, zdravotníctvo a nájomné bývanie, odborné kapacity MsÚ, riaditeľky rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, predstavitelia ostatných organizácií, ktoré sa zaoberajú cieľovými skupinami, ktorým sú poskytované sociálne služby:

- rodina, deti, mládež
- seniori
- osoby so zdravotným postihnutím
- osoby v obtiažnych životných situáciách.

Menné zloženie organizačnej štruktúry procesu spracovania Aktualizovaného KPSS, riadiaceho tímu a pracovnej skupiny tvorí Prílohu č. 4 samotného strategického dokumentu.

3. Prehľad výstupov tvorby stratégie

Výstupmi z tvorby stratégie sú:

- Vstupná správa pre spracovanie Aktualizovaného komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hnúšťa na roky 2025 – 2028 s výhľadom do roku 2030
- Aktualizovaný komunitný plán sociálnych služieb mesta Hnúšťa na roky 2025 – 2028 s výhľadom do roku 2030
- Oznámenie o strategickom dokumente
- Rozhodnutie zo zisťovacieho konania (Číslo spisu OU-RS-OSZP-2024/016841-010).

4. Opis priebehu tvorby stratégie

Tvorba stratégie pozostávala zo 7 na seba nadväzujúcich fáz:

Fáza 1: Identifikácia potreby a impulzov vypracovania Aktualizovaného KPSS na roky 2025-2028 a rozhodnutie o začatí prípravných prác začala v decembri 2023 (končila 04/2024) a plynule prešla do 2. fázy.

Fáza 2: Prípravné práce, spracovanie a schválenie vstupnej správy (04/2024 - 04/2024) predstavovala sformovanie organizačnej štruktúry pre prípravu Aktualizovaného KPSS – riadiaceho tímu a pracovnej skupiny, vytýčenie vízie mesta a hlavných cieľov. Výstupom tejto fázy bolo schválenie vstupnej správy dokumentu, ktorá bola prerokovaná v MsZ a schválená Uznesením mestského zastupiteľstva v Hnúšti č. 20/309/2024 zo dňa 30.4.2024.

Fáza 3: Inventarizačná, analytická a prognostická fáza spracovania Aktualizovaného KPSS (05/2024 - 06/2024) sa opierala najmä o výstupy analytickej časti Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa na roky 2024-2028 s výhľadom do roku 2030 a zároveň o pôvodný dokument KPSS.

Stretnutie konané v 28. týždni bolo spojením *Fázy 4: Stanovenie vízie, strategického smerovania, priorít a strategických cieľov KPSS (05/2024 - 07/2024)*, *Fázy 5: Návrh vlastnej stratégie – strategického prístupu, postupu a nástrojov, postupu a nástrojov na dosiahnutie vízie a cieľov (06/2024 - 08/2024)* a *Fázy 6: Nastavenie implementácie, financovania, monitorovania a vyhodnocovania Aktualizovaného KPSS (06/2024 - 08/2024)*. Na stretnutí bol predstavený Akčný plán aktualizovaného KPSS. Akčný plán predstavuje prepojenie projektov a aktivít z pôvodného KPSS a nového PHRSR. Z pôvodného KPSS boli vynechané aktivity a projekty, ktoré boli hodnotiacimi komisiami KPSS v predošliých rokoch označené za nepotrebné na realizáciu v podmienkach mesta Hnúšťa. Z pôvodného KPSS boli v novom akčnom pláne zaradené najmä projekty, ktoré majú charakter každoročne sa opakujúcich aktivít (napr.: spoločné stretnutia cieľových skupín) alebo projekty aktuálne implementované (napr.: projekt opatrovateľskej služby, či terénnej sociálnej práce).

Posledná fáza - *Fáza 7: Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Aktualizovaného KPSS (08/2024 - 10/2024)* začala pripomienkovaním pracovnej verzie hotového strategického dokumentu. Pracovná skupina bola na pripomienkovanie vyzvaná e-mailom dňa 26.7.2024 s tým, že posledné pripomienky mali byť doručené dňa 23.8.2024. Strategický dokument pripomienkovala len Mgr. Katarína Moncol'ová. Od ostatných členov pracovnej skupiny neboli vznesené žiadne pripomienky. Dňa 30.8.2024 bolo na Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie zaslané Oznámenie o strategickom dokumente podľa § 5 zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení spolu s potrebnými prílohami. Zisťovacie konanie bolo začaté dňa 2.9.2024 uverejnením informácie o oznámení (informácia pre verejnosť), oznámenia a textu strategického dokumentu na informačnom portáli rezortu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (dostupné na: <https://www.enviroportal.sk/eia/detail/aktualizovany-komunitny-plan-socialnych-sluzieb-mesta-hnusta-na-roky-2>) ako aj na úradnej tabuli mesta, kde bolo zverejnené do 16.9.2024. Rozhodnutie zo zisťovacieho konania (číslo spisu OU-RS-OSZP-2024/016841-010) bolo doručené do elektronickej schránky Mesta Hnúšťa dňa 19.9.2024. Príslušný orgán vo výroku rozhodol nasledovne:

„Strategický dokument „Aktualizovaný komunitný plán sociálnych služieb mesta Hnúšťa na roky 2025 - 2028 s výhľadom do roku 2030 “ (ďalej strategický dokument KPSS mesta Hnúšťa) sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“

Posledným krokom siedmej fázy bolo prerokovanie Aktualizovaného KPSS na zasadnutí mestského zastupiteľstva a jeho schválenie. Aktualizovaný KPSS bol prerokovaný a schválený Uznesením mestského zastupiteľstva v Hnúšti č. **X/XX/2024 zo dňa 29.10.2024.**

5. Vyhodnotenie realizácie projektu tvorby stratégie

Realizácia tvorby stratégie bola zahájená v decembri 2023 a po schválení vypracovaného strategického dokumentu trvala 11 mesiacov. Plánovaná lehota tvorby stratégie bola dodržaná.

Dôležitým prvkom tvorby stratégie bolo zabezpečenie participatívneho prístupu, čo však z dôvodu nízkeho záujmu členov pracovnej skupiny a celej dotknutej verejnosti nedosiahlo želaný efekt. S členmi pracovnej skupiny bola uprednostnená e-mailová komunikácia aj čo sa týka oznámenia o nominovaní do pracovnej skupiny, zaslania pozvánky na stretnutia ako aj záverečného pripomienkovania. Na jedinom pracovnom stretnutí sa zo 42 pozvaných členov zúčastnilo 10 a 1 prítomná zastupovala Komunitné centrum Hnúšťa spolu s jej zodpovednou zástupkyňou.

Participatívny prístup na tvorbe stratégie v sebe zahŕňal aj zapojenie širokej verejnosti a to pravidelným informovaním, pozvánkou na stretnutie, či vyzvaním na pripomienkovanie po zverejnení oznámenia o strategickom dokumente:

- 6.5.2024 Zverejnenie vstupnej správy (dostupné na: [e_download.php \(hnusta.sk\)](https://hnusta.sk/e_download.php))
- 17.5.2024 Uverejnenie článku na webe mesta s názvom „Mesto zrealizovalo prvé kroky prípravy nového komunitného plánu sociálnych služieb“ (dostupné na: [Komunitné plánovanie - MESTO ZREALIZOVALO PRVÉ KROKY PRÍPRAVY NOVÉHO KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - Oficiálna stránka mesta Hnúšťa \(hnusta.sk\)](#))
- 2.7.2024 Zverejnenie pozvánky: Pozvánka na stretnutie pracovnej skupiny pre tvorbu KPSS (dostupné na: [Komunitné plánovanie - POZVÁNKA NA STRETNUTIE PRACOVNEJ SKUPINY PRE TVORBU KPSS - Oficiálna stránka mesta Hnúšťa \(hnusta.sk\)](#))
- 2.9.2024-16.9.2024 pripomienkovanie finálneho dokumentu v rámci zisťovacieho konania zverejneným Oznámením o strategickom dokumente na úradnej tabuli mesta.

Výsledkom realizácie projektu tvorby stratégie je spracovaný strategický dokument Aktualizovaný komunitný plán sociálnych služieb mesta Hnúšťa na roky 2025 – 2028 s

výhľadom do roku 2030, ktorého plnenie bude každoročne vyhodnocované prostredníctvom informatívnej správy. Okrem toho proces spracovanie strategického dokumentu priniesol zvýšenie skúseností pre spracovateľov tvorby stratégie.