



## **Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta**

Mestský úrad tel.: 047/2028816

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

Pre zasadnutie

Mestského zastupiteľstva

v Hnúšti dňa 11.10.2022

K bodu rokovania: Rôzne

### **Názov materiálu:**

Správa o výsledku vykonanej kontroly č. 1/2022 zameraná na preskúmanie úkonov vykonaných verejným obstarávateľom pri zákazkách s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác podľa zákona o verejnom obstarávaní v zmysle postúpenia podnetu na vykonanie kontroly zo strany ÚVO Bratislava

### **Vypracovala a predkladá:**

Ing. Anna Baričová

hlavná kontrolórka mesta Hnúšťa

### **Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti

### **Berie na vedomie**

Správu o výsledku vykonanej kontroly č. 1/2022 zameranú na preskúmania úkonov vykonaných verejným obstarávateľom pri zákazkách s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác podľa zákona o verejnom obstarávaní v zmysle postúpenia podnetu na vykonanie kontroly zo strany ÚVO Bratislava



## Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta

Mestský úrad tel.: 047/2028816

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

Č. j. 7581/Bar/2022

### SPRÁVA č. 1/2022 o výsledku vykonanej kontroly

V zmysle ustanovení § 18f ods. 1 písm. a), § 18d ods. 1, ods. 2 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na § 165 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a podľa ustanovenia § 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle listu Úradu pre verejné obstarávanie, odbor dohľadu, Bratislava (ďalej len "ÚVO" zo dňa 06.05.2022 č.j. 4705-6000/2022-0D/2 vykonala hlavná kontrolórka mesta kontrolu:

- preskúmania úkonov vykonaných verejným obstarávateľom pri zákazkách s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác podľa zákona o verejnom obstarávaní v zmysle postúpenia podnetu na vykonanie kontroly zo strany ÚVO Bratislava

**Termín výkonu kontroly:** od 08.09.2022 do 03.10.2022

**Kontrolované obdobie:** v zmysle podnetu zaslaného ÚVO, odbor dohľadu Bratislava

**Povinná osoba:** Mesto Hnúšťa

#### **Predmet kontroly:**

- preskúmania úkonov vykonaných verejným obstarávateľom pri zákazkách s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác podľa zákona o verejnom obstarávaní v zmysle postúpenia podnetu na vykonanie kontroly zo strany ÚVO Bratislava

#### **Predložené doklady ku kontrole:**

1. Výzvy na predloženie cenovej ponuky „Spevnené plochy pre dočasné státie vozidiel“ zo dňa 17.4.2019 s prílohami + sprievodné listy v počte 5
2. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky zo dňa 17.4.2019 a podklady k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky (krycí list rozpočtu, výkaz – výmer, rozpočet mesta Hnúšťa – rozpočtové požiadavky na rok 2019)
3. Predložené cenové ponuky
4. Zápisnica o vyhodnotení ponúk zo dňa 17.05.2019
5. Zmluva o dielo č. 06/2019 uzatvorená medzi objednávateľom Mesto Hnúšťa a zhotoviteľom PUR – STAV KB, s.r.o. Zvolen zo dňa 03.06.2019 a Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 03.09.2019
6. Výzvy na predloženie cenovej ponuky „Spevnené plochy pre dočasné státie vozidiel“ zo dňa 23.6.2020 s prílohami + sprievodné listy v počte 3
7. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky zo dňa 23.6.2020 a podklady k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky (krycí list rozpočtu, výkaz – výmer, rozpočet mesta Hnúšťa – rozpočtové požiadavky na rok 2020)
8. Predložené cenové ponuky
9. Zápisnica o vyhodnotení ponúk zo dňa 01.07.2020
10. Zmluva o dielo uzatvorená medzi objednávateľom Mesto Hnúšťa a zhotoviteľom PUR – STAV KB, s.r.o. Zvolen zo dňa 23.07.2020 a Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 30.12.2020
11. Výzvy na predloženie cenovej ponuky „Spevnené plochy pre dočasné státie vozidiel“ zo dňa 10.5.2021 s prílohami + sprievodné listy v počte 3



## Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta

Mestský úrad tel.: 047/2028816

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

12. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky a podklady k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky (krycí list rozpočtu, výkaz – výmer, rozpočet mesta Hnúšťa – rozpočtové požiadavky na rok 2021)
13. Predložené cenové ponuky
14. Zápisnica o vyhodnotení ponúk zo dňa 24.05.2021
15. Zmluva o dielo uzatvorená medzi objednávateľom Mesto Hnúšťa a zhotoviteľom JAMU STAV s.r.o. Hnúšťa zo dňa 04.06.202
16. Dodávateľské faktúry za vykonané dielo „Spevnené plochy pre dočasné státie“ za roky 2019,2020,2021

### Zákonné ustanovenia:

1. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,
2. Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3. Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
4. Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

V súlade s § 18e Pravidlá kontrolnej činnosti zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon, ktorým je v súčasnosti zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( resp. §§ 20 až 27 ako základné pravidlá kontroly podľa citovaného zákona).

### 1. VYKONANÁ PRÁCA

K výkonu kontroly mi boli predložené k predmetnej kontrolovanej veci písomné podklady z oddelenia výstavby, životného prostredia a verejného obstarávania Mesta Hnúšťa a na základe preštudovania vyššie uvedených podkladových materiálov boli zistené nasledovné skutočnosti:

#### **1.1 Zmluva o dielo č. 06/2019 uzatvorená medzi objednávateľom Mesto Hnúšťa a zhotoviteľom PUR – STAV KB, s.r.o. IČO: 31 61 60, Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec zo dňa 03.06.2019 a Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 03.09.2019.**

Mesto Hnúšťa, ako verejný obstarávateľ, pri zadávaní predmetu zákazky „Spevnené plochy pre dočasné státie vozidiel na ul. Nábřežie Rimavy 455, ul. Francisciho 731 a ul. 1. mája“ postupovalo v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní nasledovne:

Mesto, ako verejný obstarávateľ, v zmysle § 6 zákona o verejnom obstarávaní určil predpokladanú hodnotu zákazky ako cenu bez dane z pridanej hodnoty na základe stavebnej dokumentácia vrátane rozpočtov. Podkladmi pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky pri zadávaní predmetu zákazky „Spevnené plochy pre dočasné státie vozidiel na ul. Nábřežie Rimavy, ul. Francisciho 731 a ul. 1. mája“ boli rozpočet mesta Hnúšťa na rok 2019, krycie listy rozpočtu, výkaz – výmer. Na základe uvedených pokladov mesto Hnúšťa, ako verejný obstarávateľ, určilo predpokladanú hodnotu zákazky v sume 57 407,91 € bez DPH.

Na základe určenia predpokladanej hodnoty zákazky mesto, ako verejný obstarávateľ, dňa 17.04.2019 vypracovalo Výzvu na predloženie cenovej ponuky – Spevnené plochy pre dočasné státie vozidiel. Pri spracovaní výzvy mesto postupovalo v zmysle § 117 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní a uviedlo napr. miesto dodania zákazky, opis a predmet zákazky a jej rozsah, predpokladanú hodnotu zákazky, lehotu na dokončenie zákazky, termín, miesto a lehotu viazanosti cenových ponúk, cenu, návrh zmluvy, kritéria na hodnotenie ponúk, ktorým bola najnižšia cena v eurách vrátane DPH atď. Predpokladaná cena zákazky bola v sume 57 407,91 € a lehota na dokončenie predmetu zákazky do 60 kalendárnych dní od odovzdania staveniska. Termín na predloženie cenových ponúk bol najneskôr dňa 17.05.2019 do 10:00 hod. Výzvy na predloženie ponúk boli spolu s prílohami (výzvy na predkladanie



## Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta

Mestský úrad tel.: 047/2028816

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

cenových ponúk, návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk, projektové dokumentácie SP Nábřežie Rimavy, ul. 1.mája a ul. Francisciho 731 zaslané dňa 18.04.2019 e-mailovou poštou 5 firmám. Pri termíne predloženia ponúk mesto dodržalo ustanovenia § 117 ods. 8 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní a to deväť pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk pri zákazke na uskutočnenie stavebných prác.

Mesto, ako verejný obstarávateľ, pre účely zadania zákazky v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní oslovilo s výzvou 5 uchádzačov, ktorí súčasne obdržali podklady s podrobnými požiadavkami na dodanie predmetu zákazky. Oslovené boli nasledujúce firmy:

Por. č.	Obchodné meno, adresa	Dátum oslovenia
1.	Gemerstav, s.r.o., Cintorínska 712, 979 01 Rimavská Sobota	18.04.2019, 13:37 hod.
2.	MJ-STAV, s.r.o., Hriňová 1911, 962 05 Hriňová	18.04.2019, 13:38 hod.
3.	PUR – STAV KB, s.r.o., Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec	18.04.2019, 13:39 hod.
4.	BMP - SLOVSTAV s.r.o., Cukrovarská 10, 979 01 Rimavská Sobota	18.04.2019, 13:40 hod.
5.	STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava	18.04.2019, 13:41 hod.

Na základe výzvy na predloženie ponuky predložili v lehote určenej mestom ako verejným obstarávateľom ponuku nasledovní uchádzači:

Por. č.	Obchodné meno, adresa	Dátum predloženia ponuky
1.	PUR – STAV KB, s.r.o., Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec	14.05.2019, 13:00 hod.
2.	Gemerstav, s.r.o., Cintorínska 712, 979 01 Rimavská Sobota	15.05.2019, 10:00 hod.
3.	MJ-STAV, s.r.o., Hriňová 1911, 962 05 Hriňová	16.05.2019, 10:30 hod.
4.	STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava	17.05.2019, 08:06 hod.

Pri otváraní zaslaných ponúk mesto, ako verejný obstarávateľ, postupovalo v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Všetky predložené ponuky obsahovali náležitosti v súlade s predloženou výzvou a zákonom o verejnom obstarávaní t. j. identifikačné údaje spoločnosti, čestné prehlásenie o tom, že spoločnosť je vedená v Zozname hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie, výpis z obchodného registra, vyhlásenie na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk, krycie listy rozpočtu v EUR, rekapituláciu k stavbe Spevnené plochy pre dočasné státie vozidiel, prehľad rozpočtových nákladov s rozdelením na základe príloh zaslaných pri výzve (PD spevnené plochy: Nábřežie Rimavy 455, II. Etapa 1. mája, ul. Francisciho 731).

Overením zaslaných ponúk bolo zistené, že všetci uchádzači splnili všetky podmienky účasti, tak ako ich určil verejný obstarávateľ vo výzve na predloženie ponuky a boli zaradení do vyhodnotenia ponúk.

Mesto, ako verejný obstarávateľ, z vyhodnotenia ponúk vypracovalo dňa 17.05.2019 „Zápisnicu o vyhodnotení ponúk“ predložených v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“. Zákazka podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní bola na zhotovenie diela „Spevnené plochy pre dočasné státie vozidiel“. Kritériom na hodnotenie ponúk bola najnižšia cena za dodanie celého predmetu zákazky v EUR bez DPH.



## Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta

Mestský úrad tel.: 047/2028816

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

Na základe splnenia kritérií bolo poradie uchádzačov po vyhodnotení ponúk nasledovné:

P. č.	Obchodné meno / názov	Sídlo / miesto podnikania	Návrh na plnenie kritéria
			Cena celkom v EUR vrátane DPH za celý predmet zákazky
1.	<b>PUR – STAV KB, s.r.o., Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec</b>		<b>62 802,48</b>
2.	STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava		63 581,99
3.	MJ-STAV, s.r.o., Hriňová 1911, 962 05 Hriňová		64 088,65
4.	Gemerstav, s.r.o., Cintorínska 712, 979 01 Rimavská Sobota		65 018,54

V súlade so stanoveným kritériom na vyhodnotenie ponúk sa úspešným uchádzačom stala spoločnosť PUR – STAV KB, s.r.o., ktorá uviedla za predmet zákazky cenu celkom v € vrátane DPH v sume 62 802,48 €.

Mesto, ako verejný obstarávateľ, dňa 17.05.2019 zaslalo všetkým uchádzačom „Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk“, v ktorom neúspešným uchádzačom uviedlo dôvod vyhodnotenia ponuky ako neúspešnej. V prílohe oznámenia bola zaslaná všetkým uchádzačom aj zápisnica z vyhodnotenia ponúk.

S úspešným uchádzačom mesto, ako objednávateľ diela, uzatvorilo v zmysle § 536 a nasl. Zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení „Zmluvu o dielo č. 06/2019“, ktorá bola podpísaná objednávateľom dňa 31.05.2019 a zhotoviteľom dňa 03.06.2019. V Čl. 2 Predmet zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo „Spevnené plochy pre dočasné státie vozidiel“ za podmienok uvedených v Zmluve a dokončené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce na diele v súlade s pokynmi objednávateľa. V Čl. 4 Miesto a termín realizácie diela je určené začatie diela do piatich dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Za začatie zhotovenia diela sa považuje podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska obidvoma zmluvnými stranami. „Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska“ bol podpísaný obidvomi stranami dňa 04.06.2019.

Termín ukončenia diela v zmysle zmluvy : do 60 kalendárnych dní od odovzdania staveniska. V zmysle Čl. 5 Cena diela v bode 5.3 je uvedené, že cena diela je zhodná s cenou, ktorú predložil zhotoviteľ v postavení uchádzača v rámci verejného obstarávania a je stanovená v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v sume 62 802,48 € s DPH. Cena diela bola doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorila prílohu Zmluvy o dielo.

Dňa 03.09.2019 bol uzatvorený a podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 06/2019. V Čl. 2 Predmet dodatku sa uvádza, že objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli na vykonaní naviac práce, ktoré neboli zahrnuté do pôvodného rozpočtu. Jednalo sa o rozšírenie plochy pre prístup zásobovania do Domu služieb, asfaltovanie prístupového chodníka okolo objektu riešenej spevnenej plochy a jej dodatočné odvodnenie, ktoré vyplynulo až z predrealizačného zamerania stavby. Tiež sa dodatkom mení aj čl. 4 bod. 4.3. nasledovne: termín ukončenia diela do 120 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska. V zmysle podpísania zmien sa čl. 5 v bode 5.5. zmluvy o dielo mení nasledovne: cena diela vrátane DPH je vo výške 69 714,70 €.

Zmluva o dielo č. 06/2019 bola zverejnená na stránke mesta Hnúšťa pod centrálnym číslom zmluvy 38 dňa 21.06.2019. Dodatok č. 1 k zmluve bol pripojený k zmluve a zverejnený na stránke mesta. Zhotoviteľ diela vystavoval faktúry v zmysle čl. 6 Platobné podmienky Zmluvy o dielo č. 06/2019. Faktúry boli vystavované na základe zhotoviteľom predložených a objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti diela. Zhotoviteľ svoje vykonané práce vyúčtoval



## Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta

Mestský úrad tel.: 047/2028816

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

overiteľným spôsobom, súpis prác bol zostavený prehľadne a bolo dodržané poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela. Súčasťou faktúry boli:

- krycí list faktúry,
- súpis vykonaných prác, ktorý potvrdil objednávateľ.

Po dokončení celej stavby bol medzi zhotoviteľom a objednávateľom podpísaný obidvomi stranami dňa 04.11.2019 Zápis o odovzdaní staveniska“. Stav diela v čase prevzatia zodpovedal uzavretej zmluve o dielo č. 06/2019 a jej dodatku č. 1. Dielo bolo odovzdané bez nedostatkov.

Zhotoviteľ vystavil objednávateľovi na základe Zmluvy o diele č. 06/2019 a Dodatku č. 1 k zmluve za zhotovenie predmetu zákazky nasledovné faktúry:

P. č.	Číslo faktúry	Dátum vystavenia	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma s DPH	Faktúra zverejnená	Dátum úhrady
1.	2019083	14.08.2019	SP Francisicho 731	29 096,59	21.08.2019	21.08.2019
2.	2019125	08.11.2019	SP Francisicho 731	17 236,12	18.11.2019	29.11.2019
3.	2019126	08.11.2019	SP NR 455	16 403,20	21.11.2019	29.11.2019
4.	2019135	29.11.2019	SP ul. 1. mája	6 978,79	10.12.2019	10.12.2019
<b>SPOLU úhrada za zhotovenie diela Spevnené plochy na dočasné státie</b>				<b>69 714,70</b>		
<b>Cena diela v zmysle zmluvy a jej dodatku č. 1</b>				<b>69 714,70</b>		

Na základe vyššie overených dokladov, ktoré mi boli predložené ku kontrole zo strany povinnej osoby môžem konštatovať, že mesto, ako verejný obstarávateľ, roku 2019 pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupovalo v zmysle ustanovenia § 117 zákona o verejnom obstarávaní. Mesto k stavbe „Spevnené plochy pre účely dočasného státi motorových vozidiel“ v roku 2019 vypracovalo sprievodnú správu, v ktorá vychádzala z východiskových podkladov a to – podkladom pre spracovanie sprievodnej správy pre vyjadrenie k umiestneniu stavby bolo vypracovanie územného plánu mesta, obhliadka terénu a požiadavky občanov. Mesto, ako verejný obstarávateľ, pre účely zadania zákazky oslovilo s výzvou 5 uchádzačov. Výzva bola zaslaná uchádzačom e-mailovou poštou a spĺňala všetky náležitosti § 117 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Súčasne oslovení uchádzači obdržali podklady s podrobnými požiadavkami na dodanie predmetu zákazky. **Ako jediné kritérium na hodnotenie ponúk bola najnižšia cena v EUR vrátane DPH.** Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou mesto, ako verejný obstarávateľ, postupovalo tak, aby boli zabezpečené princípy rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie.

Mesto, ako verejný obstarávateľ, postupovalo v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovalo celý priebeh verejného obstarávania tak, aby jeho úkony boli preskúmateľné.

### **1.2. Zmluva o dielo uzatvorená medzi objednávateľom Mesto Hnúšťa a zhotoviteľom PUR – STAV KB, s.r.o. Zvolen zo dňa 23.07.2020 a Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 30.12.2020.**

Mesto Hnúšťa, ako verejný obstarávateľ, pri zadávaní predmetu zákazky „Spevnené plochy pre dočasné státie vozidiel na ul. Klokočova 733, ul. Poľná a Klokočova 736“ postupovalo v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní nasledovne:

Mesto, ako verejný obstarávateľ, v zmysle § 6 zákona o verejnom obstarávaní určilo predpokladanú hodnotu zákazky ako cenu bez dane z pridanej hodnoty na základe stavebnej dokumentácia vrátane rozpočtov. Podkladmi pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky pri zadávaní predmetu zákazky „Spevnené plochy pre dočasné státie vozidiel na ul. Klokočova 733, ul. Poľná a Klokočova 736“ boli rozpočet mesta Hnúšťa na rok 2020, krycie listy rozpočtu, výkaz – výmer. Na základe uvedených pokladov mesto Hnúšťa, ako verejný obstarávateľ, určil predpokladanú hodnotu zákazky v sume 65 266,591 € bez DPH.



## Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta

Mestský úrad tel.: 047/2028816

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

Na základe určenia predpokladanej hodnoty zákazky mesto, ako verejný obstarávateľ, dňa 23.06.2020 vypracovalo Výzvu na predloženie cenovej ponuky – Spevnené plochy pre dočasné státie vozidiel. Pri spracovaní výzvy mesto postupovalo v zmysle § 117 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní a uviedlo napr. miesto dodania zákazky, opis a predmet zákazky a jej rozsah, predpokladanú hodnotu zákazky, lehotu na dokončenie zákazky, termín, miesto a lehotu viazanosti cenových ponúk, cenu, návrh zmluvy, kritéria na hodnotenie ponúk, ktorým bola najnižšia cena v eurách vrátane DPH atď. Predpokladaná cena zákazky bola v sume 65 266,59 € a lehota na dokončenie predmetu zákazky do 60 kalendárnych dní od odovzdania staveniska. Termín na predloženie cenových ponúk bol najneskôr dňa 01.07.2020 do 10:00 hod. Výzvy na predloženie ponúk boli spolu s prílohami (výzvy na predkladanie ponúk, návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk, projektové dokumentácie ul. Klokočova 733, ul. Poľná a Klokočova 736 (pri Kocke) zaslané dňa 23.6.2020 e-mailovou poštou 2 firmám a 1 firme dňa 24.06.2020. Pri termíne predloženia ponúk mesto dodržalo ustanovenie § 117 ods. 8 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní a to deväť pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk pri zákazke na uskutočnenie stavebných prác.

Mesto ako obstarávateľ pre účely zadania zákazky v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní oslovilo s výzvou 3 uchádzačov, ktorí súčasne obdržali podklady s podrobnými požiadavkami na dodanie predmetu zákazky. Oslovené boli nasledujúce firmy:

Por. č.	Obchodné meno, adresa	Dátum oslovenia
1.	Gemerstav, s.r.o., Cintorínska 712, 979 01 Rimavská Sobota	23.06.2020, 10:19 hod.
2.	PUR – STAV KB, s.r.o., Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec	23.06.2020, 10:21 hod.
3.	ASTA – STAV, s.r.o., Zvolenská 603/90A, 962 02 Vígľaš	24.06.2020, 13:35 hod.

Na základe výzvy na predloženie ponuky predložili v lehote určenej mestom, ako verejným obstarávateľom, ponuku nasledovní uchádzači:

Por. č.	Obchodné meno, adresa	Dátum predloženia ponuky
1.	PUR – STAV KB, s.r.o., Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec	01.07.2020, 08:00 hod.
2.	Gemerstav, s.r.o., Cintorínska 712, 979 01 Rimavská Sobota	01.07.2020, 08:30 hod.
3.	ASTA – STAV, s.r.o., Zvolenská 603/90A, 962 02 Vígľaš	01.07.2020, 09:50 hod.

Pri otváraní zaslaných ponúk mesto, ako verejný obstarávateľ, postupovalo v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Všetky predložené ponuky obsahovali náležitosti v súlade s predloženou výzvou a zákonom o verejnom obstarávaní t.j. identifikačné údaje spoločnosti, čestné prehlásenie o tom, že spoločnosť je vedená v Zozname hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie, výpis z obchodného registra, vyhlásenie na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk, krycie listy rozpočtu v EUR, rekapituláciu k stavbe Spevnené plochy pre dočasné státie vozidiel, prehľad rozpočtových nákladov s rozdelením na základe príloh zaslaných pri výzve (PD spevnené plochy: ul. Klokočova 733, ul. Poľná a Klokočova 736).

Overením zaslaných ponúk bolo zistené, že všetci uchádzači splnili všetky podmienky účasti, tak ako ich určil verejný obstarávateľ vo výzve na predloženie ponuky a boli zaradení do vyhodnotenia ponúk.

Mesto, ako verejný obstarávateľ, z vyhodnotenia ponúk vypracovalo dňa 07.07.2020 „Zápisnicu o vyhodnotení ponúk“ predložených v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“. Zákazka podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní bola na zhotovenie diela „Spevnené



## Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta

Mestský úrad tel.: 047/2028816

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

plochy pre dočasné státie vozidiel“. Kritériom na hodnotenie ponúk bola najnižšia cena za dodanie celého predmetu zákazky v EUR bez DPH.

Na základe splnenia kritérií bolo poradie uchádzačov po vyhodnotení ponúk nasledovné:

P. č.	Obchodné meno / názov	Sídlo / miesto podnikania	Návrh na plnenie kritéria
			Cena celkom v EUR vrátane DPH za celý predmet zákazky
1.	PUR – STAV KB, s.r.o., Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec		76 798,50
2.	Gemerstav, s.r.o., Cintorínska 712, 979 01 Rimavská Sobota		77 840,36
3.	ASTA – STAV, s.r.o., Zvolenská 603/90A, 962 02 Vígľaš		78 239,77

V súlade so stanoveným kritériom na vyhodnotenie ponúk sa úspešným uchádzačom stala spoločnosť PUR – STAV KB, s.r.o., ktorá uviedla za predmet zákazky cenu celkom v EUR vrátane DPH v sume 76 798,50 €.

Mesto, ako verejný obstarávateľ, dňa 07.07.2020 zaslalo všetkým uchádzačom „Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk“, v ktorom neúspešným uchádzačom uviedlo dôvod vyhodnotenia ponúk ako neúspešnej. V prílohe oznámenia bola zaslaná všetkým uchádzačom aj zápisnica z vyhodnotenia ponúk.

S úspešným uchádzačom mesto, ako objednávateľ, uzatvorilo v zmysle § 536 a nasl. Zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení „Zmluvu o dielo“, ktorá bola podpísaná objednávateľom dňa 20.07.2020 a zhotoviteľom dňa 23.07.2020. V Čl. 2 Predmet zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo „Spevnené plochy pre dočasné státie vozidiel 2020“ za podmienok uvedených v Zmluve a dokončené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce na diele v súlade s pokynmi objednávateľa. V Čl. 4 Miesto a termín realizácie diela je určené začatie diela do piatich dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Za začatie zhotovenia diela sa považuje podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska obidvoma zmluvnými stranami. „Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska“ bol podpísaný obidvomi stranami dňa 03.08.2020 – plocha pri BD Klokočova 733 a 01.10.2020 Klokočova 736 – plocha pri Kocke a Poľná ulica.

Termín ukončenia diela v zmysle zmluvy : do 60 kalendárnych dní od odovzdania staveniska. V zmysle Čl. 5 Cena diela v bode 5.3 je uvedené, že cena diela je zhodná s cenou, ktorú predložil zhotoviteľ v postavení uchádzača v rámci verejného obstarávania a je stanovená v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v sume 76 798,50 € s DPH. Cena diela bola doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorila prílohu Zmluvy o dielo.

Dňa 30.12.2020 bol uzatvorený a podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo. V Čl. 2 Predmet dodatku sa uvádza, že objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli na nasledovných zmenách:

2.1.1. „Počas realizácie prác na spevnenej ploche pri BD na Klokočovej 738 (nad Kockou) došlo k rozšíreniu počtu parkovacích miest z pôvodných 24 na 26. Po riadnom vytýčení stavby to dovoľovala na to určená plocha. Týmto došlo k zvýšeniu nákladov podľa súpisu prác o 2 510 EUR bez DPH. Súpis prác je prílohou č. 1 tohto dodatku.

2.1.3. V zmysle popísaných zmien sa čl. 5 v bode 5.4. zmluvy o dielo mení nasledovne:

Cena bez DPH: 65 508,77 €.

DPH 20% : 13 101,75 €.

Cena vrátane DPH: 78 610,52 €.



## Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta

Mestský úrad tel.: 047/2028816

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

Zmluva o dielo zo dňa 23.07.2020 bola zverejnená na stránke mesta Hnúšťa pod centrálnym číslom zmluvy 65 dňa 24.08.2020. Dodatok č. 1 k zmluve bol a zverejnený na stránke mesta pod centrálnym číslom 123 dňa 31.12.2020.

Zhotoviteľ diela vystavoval faktúry v zmysle čl. 6 Platobné podmienky Zmluvy o dielo. Faktúry boli vystavované na základe zhotoviteľom predložených a objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti diela. Zhotoviteľ svoje vykonané práce vyúčtoval overiteľným spôsobom, súpis prác bol zostavený prehľadne a bolo dodržané poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela. Súčasťou faktúry boli:

- krycí list faktúry,
- súpis vykonaných prác, ktorý potvrdil objednávateľ.

Po dokončení celej stavby bol medzi zhotoviteľom a objednávateľom podpísaný obidvomi stranami dňa 30.12.2020 „Zápis o odovzdaní staveniska“. Stav diela v čase prevzatia zodpovedal uzavretej zmluve o dielo a jej dodatku č. 1. Dielo bolo odovzdané bez nedostatkov.

Zhotoviteľ vystavil objednávateľovi na základe Zmluvy o diele a Dodatku č. 1 k zmluve za zhotovenie predmetu zákazky nasledovné faktúry:

P. č.	Číslo faktúry	Dátum vystavenia	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma s DPH	Faktúra zverejnená	Dátum úhrady
1.	2020066	12.08.2020	SP Klokočova 733	31 987,46	03.09.2020	03.09.2020
2.	2020104	14.10.2020	SP parkovisko pri Kocke	23 147,60	28.10.2020	29.10.2020
3.	2020126	11.12.2020	SP parkovisko pri Kocke	10 334,44	18.12.2020	29.12.2020
4.	2020133	30.12.2020	SP Klokočova 733, pri Kocke, Poľná	13 141,02	31.12.2020	31.12.2020
<b>SPOLU úhrada za zhotovenie diela Spevnené plochy na dočasné státie</b>				<b>78 610,52</b>		
<b>Cena diela v zmysle zmluvy a jej dodatku č. 1</b>				<b>78 610,52</b>		

Na základe vyššie overených dokladov, ktoré mi boli predložené ku kontrole zo strany povinnej osoby môžem konštatovať, že mesto, ako verejný obstarávateľ, roku 2020 pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupovalo v zmysle ustanovenia § 117 zákona o verejnom obstarávaní. Mesto k stavbe „Spevnené plochy pre účely dočasného státi motorových vozidiel“ v roku 2020 vypracovalo sprievodnú správu, ktorá vychádzala z východiskových podkladov a to – podkladov pre spracovanie sprievodnej správy pre vyjadrenie k umiestneniu stavby bolo vypracovanie územného plánu mesta, obhliadka terénu a požiadavky občanov. Mesto, ako verejný obstarávateľ, pre účely zadania zákazky oslovilo s výzvou 3 uchádzačov. Výzva bola zaslaná uchádzačom e-mailovou poštou a splňala všetky náležitosti § 117 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Súčasne oslovení uchádzači obdržali podklady s podrobnými požiadavkami na dodanie predmetu zákazky. **Ako jediné kritérium na hodnotenie ponúk bola najnižšia cena v EUR vrátane DPH.** Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou mesto ako verejný obstarávateľ postupovalo tak, aby boli zabezpečené princípy rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie.

Mesto ako verejný obstarávateľ postupovalo v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovalo celý priebeh verejného obstarávania tak, aby jeho úkony boli preskúmateľné.



## Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta

Mestský úrad tel.: 047/2028816

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

### 1.3. Zmluva o dielo uzatvorená medzi objednávateľom Mesto Hnúšťa a zhotoviteľom JAMU STAV, s.r.o. Hnúšťa zo dňa 04.06.2021

Mesto Hnúšťa, ako verejný obstarávateľ, pri zadávaní predmetu zákazky „Spevnené plochy pre dočasné státie vozidiel na ul. SNP 437-441 a Clementisova 201 (Kolonia)“ postupoval v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní nasledovne:

Mesto, ako objednávateľ, v zmysle § 6 zákona o verejnom obstarávaní určil predpokladanú hodnotu zákazky ako cenu bez dane z pridanej hodnoty na základe stavebnej dokumentácia vrátane rozpočtov. Podkladmi pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky pri zadávaní predmetu zákazky „Spevnené plochy pre dočasné státie vozidiel na ul. SNP 437-441 a Clementisova 201 (Kolonia)“ boli rozpočet mesta Hnúšťa na rok 2021, krycie listy rozpočtu, výkaz – výmer. Na základe uvedených pokladov mesto Hnúšťa ako verejný obstarávateľ určil predpokladanú hodnotu zákazky v sume **41 364,95 € bez DPH**.

Na základe určenia predpokladanej hodnoty zákazky mesto, ako verejný obstarávateľ, dňa 10.05.2021 vypracovalo Výzvu na predloženie cenovej ponuky – Spevnené plochy pre dočasné státie vozidiel. Pri spracovaní výzvy mesto postupovalo v zmysle § 117 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní a uviedlo napr. miesto dodania zákazky, opis a predmet zákazky a jej rozsah, predpokladanú hodnotu zákazky, lehotu na dokončenie zákazky, termín, miesto a lehotu viazanosti cenových ponúk, cenu, návrh zmluvy, kritéria na hodnotenie ponúk, ktorým bola najnižšia cena v eurách vrátane DPH atď. Predpokladaná cena zákazky bola v sume 41 364,95 € a lehota na dokončenie predmetu zákazky do 60 kalendárnych dní od odovzdania staveniska. Termín na predloženie cenových ponúk bol najneskôr dňa 24.05.2021 do 10:00 hod. Výzvy na predloženie ponúk boli spolu s prílohami (výzvy na predkladanie ponúk, návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk, projektové dokumentácie ul. SNP 437-441 a Clementisova 201 (Kolonia)“ zaslané dňa 10.05.2021 e-mailovou poštou 3 firmám firme dňa 10.05.2021 Pri termíne predloženia ponúk mesto dodržalo ustanovenie § 117 ods. 8 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní a to deväť pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk pri zákazke na uskutočnenie stavebných prác.

Mesto, ako verejný obstarávateľ, pre účely zadania zákazky v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní oslovilo s výzvou 3 uchádzačov, ktorí súčasne obdržali podklady s podrobnými požiadavkami na dodanie predmetu zákazky. Oslovené boli nasledujúce firmy:

Por. č.	Obchodné meno, adresa	Dátum oslovenia
1.	ADVIS, s.r.o., Maša 439/18, 050 01 Revúca	10.05.2021, 14:19 hod.
2.	PUR – STAV KB, s.r.o., Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec	10.05.2021, 14:20 hod.
3.	JAMU STAV, s.r.o., Sinecká 864/38, 981 01 Hnúšťa	10.05.2021, 14:23 hod.

Na základe výzvy na predloženie ponuky predložili v lehote určenej mestom, ako verejným obstarávateľom, ponuku nasledovní uchádzači:

Por. č.	Obchodné meno, adresa	Dátum predloženia ponuky
1.	ADVIS, s.r.o., Maša 439/18, 050 01 Revúca	21.05.2021, 13:00 hod.
2.	JAMU STAV, s.r.o., Sinecká 864/38, 981 01 Hnúšťa	24.05.2021, 08:30 hod.
3.	PUR – STAV KB, s.r.o., Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec	24.05.2021, 09:35 hod.

Pri otváraní zaslaných ponúk mesto, ako verejný obstarávateľ, postupovalo v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Všetky predložené ponuky obsahovali náležitosti v súlade s predloženou výzvou a zákonom o verejnom obstarávaní t.j. identifikačné údaje spoločnosti, čestné prehlásenie o tom, že spoločnosť je vedená v Zozname hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie, výpis z obchodného registra, vyhlásenie na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk, krycie listy rozpočtu v EUR, rekapituláciu



## Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta

Mestský úrad tel.: 047/2028816

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

k stavbe Spevnené plochy pre dočasné státie vozidiel, prehľad rozpočtových nákladov s rozdelením na základe príloh zaslaných pri výzve (PD spevnené plochy pre dočasné státie vozidiel na ul. SNP 437-441 a Clementisova 201 (Kolonia).

Overením zaslaných ponúk bolo zistené, že všetci uchádzači splnili všetky podmienky účasti, tak ako ich určil verejný obstarávateľ vo výzve na predloženie ponuky a boli zaradení do vyhodnotenia ponúk. Mesto, ako verejný obstarávateľ, z vyhodnotenia ponúk vypracovalo dňa 26.05.2021 „Zápisnicu o vyhodnotení ponúk“ predložených v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“. Zákazka podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní bola na zhotovenie diela „Spevnené plochy pre dočasné státie vozidiel“. Kritériom na hodnotenie ponúk bola najnižšia cena za dodanie celého predmetu zákazky v EUR bez DPH.

Na základe splnenia kritérií bolo poradie uchádzačov po vyhodnotení ponúk nasledovné:

P. č.	Obchodné meno / názov	Sídlo / miesto podnikania	Návrh na plnenie kritéria
			Cena celkom v EUR vrátane DPH za celý predmet zákazky
1.	JAMU STAV, s.r.o., Sinecká 864/38, 981 01 Hnúšťa	47 844,63	
2.	ADVIS, s.r.o., Maša 439/18, 050 01 Revúca	48 868,02	
3.	PUR – STAV KB, s.r.o., Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec	49 895,16	

V súlade so stanoveným kritériom na vyhodnotenie ponúk sa úspešným uchádzačom stala spoločnosť JAMU STAV KB, s.r.o., ktorá uviedla za predmet zákazky cenu celkom v EUR vrátane DPH v sume 47 844,63 €.

Mesto, ako verejný obstarávateľ, dňa 26.05.2021 zaslal všetkým uchádzačom „Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk“, v ktorom neúspešným uchádzačom uviedlo dôvod vyhodnotenia ponúk ako neúspešnej. V prílohe oznámenia bola zaslaná všetkým uchádzačom aj zápisnica z vyhodnotenia ponúk.

S úspešným uchádzačom mesto, ako objednávateľ, uzatvorilo v zmysle § 536 a nasl. Zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení „Zmluvu o dielo“, ktorá bola podpísaná objednávateľom dňa 04.06.2021 a zhotoviteľom dňa 03.06.2021. V Čl. 2 Predmet zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo „Spevnené plochy pre dočasné státie vozidiel 2021“ za podmienok uvedených v Zmluve a dokončené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce na diele v súlade s pokynmi objednávateľa. V Čl. 4 Miesto a termín realizácie diela je určené začatie diela do piatich dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Za začatie zhotovenia diela sa považuje podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska obidvoma zmluvnými stranami. „Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska“ bol podpísaný obidvomi stranami dňa 23.07.2021.

Termín ukončenia diela v zmysle zmluvy : do 60 kalendárnych dní od odovzdania staveniska. V zmysle Čl. 5 Cena diela v bode 5.2. je uvedené, že cena diela je zhodná s cenou, ktorú predložil zhotoviteľ v postavení uchádzača v rámci verejného obstarávania a je stanovená v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v sume 47 844,63 € s DPH. Cena diela bola doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorila prílohu Zmluvy o dielo.

Zmluva o dielo zo dňa 04.06.2021 bola zverejnená na stránke mesta Hnúšťa pod centrálnym číslom zmluvy 59 dňa 07.06.2021.

Zhotoviteľ diela vystavoval faktúry v zmysle čl. 6 Platobné podmienky Zmluvy o dielo. Faktúry boli vystavované na základe zhotoviteľom predložených a objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti diela. Zhotoviteľ svoje vykonané práce vyúčtoval overiteľným



## Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta

Mestský úrad tel.: 047/2028816

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

spôsobom, súpis prác bol zostavený prehľadne a bolo dodržané poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela. Súčasťou faktúry boli:

- krycí list faktúry,
- súpis vykonaných prác, ktorý potvrdil objednávateľ.

Po dokončení celej stavby bol medzi zhotoviteľom a objednávateľom podpísaný obidvomi stranami dňa 22.10.2021 „Zápis o odovzdaní staveniska“. Stav diela v čase prevzatia zodpovedal uzavretej zmluve o dielo. Dielo bolo odovzdané bez nedostatkov.

Zhotoviteľ vystavil objednávateľovi na základe Zmluvy o diele za zhotovenie predmetu zákazky nasledovné faktúry:

P. č.	Číslo faktúry	Dátum vystavenia	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma s DPH	Faktúra zverejnená	Dátum úhrady
1.	20210009	03.08.2021	SP ul. SNP 437 – 441	25 813,93	10.08.2021	11.08.2021
2.	20210014	31.08.2021	SP ul. Clementisa 201	6 683,63	09.09.2021	14.09.2021
3.	20210027	31.10.2021	SP ul.SNP 437-441, Clementisa 201	15 347,06	18.11.2021	22.11.2021
<b>SPOLU úhrada za zhotovenie diela Spevnené plochy na dočasné státie</b>				<b>47 844,62</b>		
<b>Cena diela v zmysle zmluvy a jej dodatku č. 1</b>				<b>47 844,63</b>		

Na základe vyššie overených dokladov, ktoré mi boli predložené ku kontrole zo strany povinnej osoby môžem konštatovať, že mesto, ako verejný obstarávateľ, v roku 2021 pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupovalo v zmysle ustanovenia § 117 zákona o verejnom obstarávaní. Mesto, ako verejný obstarávateľ, pre účely zadania zákazky oslovilo s výzvou 3 uchádzačov. Výzva bola zaslaná uchádzačom e-mailovou poštou a spĺňala všetky náležitosti § 117 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Súčasne oslovení uchádzači obdržali podklady s podrobnými požiadavkami na dodanie predmetu zákazky. **Ako jediné kritérium na hodnotenie ponúk bola najnižšia cena v EUR vrátane DPH.** Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou mesto ako verejný obstarávateľ postupovalo tak, aby boli zabezpečené princípy rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie.

Mesto, ako verejný obstarávateľ postupovalo, v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovalo celý priebeh verejného obstarávania tak, aby jeho úkony boli preskúmateľné.

## 2. Záver

Na základe postúpenia podnetu na vybavenie zaslaného z Úradu pre verejné obstarávanie, odbor dohľadu Bratislava, som v zmysle § 169 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, vykonala kontrolu verejného obstarávania vykonaného mestom Hnúšťa, ako verejného obstarávateľa, s nasledovným záverom:

1. Postup pri verejnom obstarávaní zákazky na „Spevnené plochy na dočasné státie vozidiel“ za roky 2019, 2020 a 2021 mesto, ako verejný obstarávateľ, postupovalo v zmysle ustanovení § 117 zákona o verejnom obstarávaní. Mesto, ako verejný obstarávateľ, oslovil viac hospodárskych subjektov, ktorým následne boli zaslané výzvy na predloženie ponuky. Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou mesto, ako verejný obstarávateľ, postupovalo tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky „Spevnené plochy na dočasné státie vozidiel“ boli primerané jeho kvalite a cene. Kritériom na hodnotenie ponúk bola najnižšia cena v EUR vrátane DPH. Celková uhradená cena za zákazku súhlasila s cenou uvedenou v ponuke a v zmluvách o dielo a ich dodatkov.
2. Mesto, ako verejný obstarávateľ, pri zadávaní zákazky zabezpečilo dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie a zdokumentovaním celého priebehu verejného dodržalo princíp



## Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta

Mestský úrad tel.: 047/2028816

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

transparentnosti verejného obstarávania. Zo strany mesta bol dodržaný princíp hospodárnosti a efektívnosti pri celej realizácii verejného obstarávania.

3. Uzatvorené zmluvy o dielo medzi objednávatelom a firmou, ktorá vyšla z vyhodnotenia ponúk ako najlepšia, spĺňali všetky náležitosti ustanovenia § 536 a nasl. obchodného zákonníka. Zmluvy boli zverejnené na stránke mesta. Dodatky ku zmluvám za roky 2019, 2020 boli vypracované v zmysle vyššie uvedeného § obchodného zákonníka a bolo v nich uvedené zdôvodnenie zmeny dotknutých článkov zmlúv o dielo. Dodatky k zmluvám mesto zverejnilo na stránke mesta.
4. Vystavené faktúry dodávateľom za zhotovenie zákazky (diela) spĺňali náležitosti zákona o účtovníctve a spĺňali tiež náležitosti článku 6 Platobné podmienky zmlúv. Faktúry boli zverejnené na stránke mesta. Faktúry boli vystavené na základe zhotoviteľom predložených a objednávatelom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti diela. Na základe odsúhlasenia vykonaných prác zodpovedným zamestnancom objednávateľa boli dané na úhradu.
5. Po dokončení celej stavby za roky 2019, 2020 a 2021 boli medzi zhotoviteľom a objednávatelom podpísané obidvomi stranami „Zápisy o odovzdaní staveniska“. Stav diela v čase prevzatia zodpovedal uzavretej zmluve o dielo. Dielo bolo odovzdané bez nedostatkov.

Na základe vyššie uvedených skutočností, môžem konštatovať, že mesto Hnúšťa, ako verejný obstarávateľ a objednávatel diela postupovalo v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a dodržiavalo postupy popísané v ustanoveniach, ktoré sa týkali verejného obstarávania v zmysle ustanovenia § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

Správa o výsledku kontroly č. 1/2022 bola vyhotovená dňa 03.10.2022.

Prerokovanie správy o výsledku kontroly č. 1/2022 sa uskutočnilo dňa 04.10.2022.

Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa z výsledku kontroly č. 1/2022 v súlade s ustanovením § 22 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov len správa o výsledku kontroly. Podľa § 22 ods.6 citovaného zákona kontrola je skončená dňom zaslania správy povinnej osobe.

Povinná osoba svojim podpisom potvrdzuje vrátenie všetkých dokladov potrebných ku kontrole.

S obsahom správy o výsledku kontroly č. 1/2022 oboznámila HK povinnú osobu dňa 04.10.2022.

Predkladá: Ing. Anna Baričová, hlavná kontrolórka mesta